


CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO DA OBRA CIVIL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA EM PAVER 16 FACES 08CM - TOTAL 375,00 M2.
LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU – MT
DATA: 06-11-2017

ARQUITETO: MARCELO GARCIA CAETANO
CAU-MT: A75303-3

ETAPA	VALOR	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	TOTAL
Serviços preliminares	1,00								
Movimento em terra	1,00								
Apiloamento do material	1,00								
Material e outros	4.541,34								
Limpeza de obra	1,00								
Mão-de-Obra - instalação do Paver	9.371,00								
Valor total	13.916,84								


Marcelo Garcia Caetano
Arquiteto
CAU-MT: A75303-3


Leani Friedrich Richter
CPF 703 113.079-49
Presidente



CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO DA OBRA CIVIL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA SALA ARQUIVO , UM ESCRITÓRIO COM W.C., CALÇADA E COBERTURA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU – MT

DATA: 06-11-2017

ARQUITETO: MARCELO GARCIA CAETANO

CAU-MT: A75303-3

ETAPA	VALOR	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	TOTAL
Serviços preliminares	5.560,00								
Movimento em terra	440,00								
Fundação	1.685,00								
Estrutura em Alvenaria	8.640,00								
Impermeabilização	850,00								
Cobertura Metálica	4.388,80								
Material e outros	6.860,10								
Pintura	2.725,00								
Limpeza de obra	160,00								
Mão-de-Obra	13.922,50								
Valor total	45.231,40								


Marcelo Garcia Caetano
Arquiteto
CAU-MT: A75303-3


Leani Friedrich Richter
CPF: 703.113.079-49
Presidente

