

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO DA OBRA CIVIL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA EM PAVER 16 FACES 08CM - TOTAL 375,00 M2.
LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU – MT
DATA: 06-11-2017

ARQUITETO: MARCELO GARCIA CAETANO
CAU-MT: A75303-3

ETAPA	VALOR	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	TOTAL
Serviços preliminares	1,00								
Movimento em terra	1,00								
Apiloamento do material	1,00								
Material e outros	4.541,34								
Limpeza de obra	1,00								
Mão-de-Obra - instalação do Paver	9.371,00								
Valor total	13.916,84								

Marcelo Garcia Caetano
Arquiteto
CAU-MT: A75303-3

Leani Friedrich Richter
CPF 703 113.079-49
Presidente

